

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ» Г. УСИНСКА**

**«ЛИЦЕЙ» УСИНСК КАРСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ АСШӨРЛУНА ВЕЛӨДАН
УЧРЕЖДЕНИЕ**

ПРИКАЗ

«29» января 2025 года

№ 37

г. Усинск

Об организации работы «Опорная школа» в 2025 году

Согласно приказу по Министерству образования и науки Республики Коми от 27.12.2024 года № 801-п «О продлении статуса опорной школы Республики Коми» МАОУ «Лицей» г. Усинска продлен статус «Опорная школа Республики Коми» с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью реализации проекта «Опорная школа» утвердить план-график реализации проекта «Опорная школа» на 2025 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав проектной группы:
 - Хайруллина Гульнара Дамировна, методист – руководитель проекта и ответственная за методическое сопровождение проекта;
 - Шибаева Валентина Пантелеевна, заместитель директора по учебной работе, Домрачев Иван Борисович, инженер-программист – ответственные за техническое сопровождение проекта;
 - Жаркова Ольга Васильевна, учитель географии, руководитель НМК «Естественные науки»;
 - Чупрова Анна Анатольевна, методист;
 - Уварова Ирина Сергеевна, учитель математики, руководитель НМК точных наук;
 - Лысюк Ольга Сергеевна, учитель химии, руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Акулова

План-график реализации проекта «Опорная школа»
на 2025 год

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | Контрольное событие (результат) |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы проекта | Директор | Январь 2025 г. | приказ |
| 2 | Подготовка проектной документации | Директор, рабочая группа ОШ | Январь 2025 г. | паспорт проекта |
| 3 | Разработка плана реализации проекта на 2025 год | Рабочая группа ОШ | Январь 2025 г. | план |
| 5 | Формирование необходимой нормативно-правовой базы для организации деятельности лица как опорной. | Рабочая группа ОШ | Январь 2025 г. | локальные акты |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП | | | | |
| Направление: популяризация предметов математического и естественно-научного профилей (математики, химии, физики, информатики, биологии) | | | | |
| Месяц | Задачи и мероприятия | Ответственные | | |
| Февраль 2025 | Оформление и подписание договоров между опорной школой и муниципальными образовательными организациями. | Опорная школа | | |
| | Проведение организационных встреч с педагогами, согласование плана мероприятий на год. | Опорная школа, Муниципальные школы | | |
| Март 2025 | Проведение образовательного события «Научная лаборатория химии и биологии» для учащихся 8-11 классов муниципальных школ. | Опорная школа, Муниципальные школы | | |
| Май 2025 | Оценка текущих результатов реализации углубленного обучения в школах, сбор обратной связи от учащихся и педагогов. | Опорная школа | | |
| Август 2025 | Оценка и анализ эффективности первых мероприятий, корректировка подходов на основе полученной обратной связи. Подготовка материалов и ресурсов для нового учебного года | Опорная школа | | |
| Ноябрь 2025 | Проведение профильной смены для учащихся 8-9 классов МОО (математика, физика, информатика). | Опорная школа, Муниципальные школы | | |
| Декабрь 2025 | Мастер-класс и обмен опытом для учителей, направленные на освоение современных методов преподавания и новых образовательных технологий. Подведение итогов реализации проекта, оценка достигнутых результатов, анализ успехов и трудностей. | Опорная школа | | |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | | | | |
| Проведение мониторинга реализации проекта | Рабочая группа ОШ | Декабрь 2025 | Отчет в Министерство образования и науки Республики Коми | |
| Подготовка доклада об эффективности реализации проекта | Рабочая группа ОШ | Декабрь 2025 | Доклад | |