

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ» Г. УСИНСКА**

**«ЛИЦЕЙ» УСИНСК КАРСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ АСШӨРЛУНА ВЕЛӨДАН
УЧРЕЖДЕНИЕ**

ПРИКАЗ

«26» декабря 2023 года

№ 600

г. Усинск

Об организации работы «Опорная школа» в 2024 году

Согласно приказу по Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 26.11.2021 года № 740 «О продлении статуса опорной школы Республики Коми» МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска продлен статус «Опорная школа Республики Коми» с января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью реализации проекта «Опорная школа» утвердить план-график реализации проекта «Опорная школа» на 2024 год (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. директора

Г. Д. Хайруллина

План-график реализации проекта «Опорная школа» на 2024 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Контрольное событие (результат)
1	Проведение рабочего совещания членов проектной группы	Директор, руководитель проектной группы	декабрь 2023 г.	План-график реализации проекта на 2024 г.
Направление: Опорная школа - учебный (дистанционный) ресурсный центр				
1	Изучение образовательных запросов учащихся образовательных организаций школ-партнеров. Определение предметов (курсов, модулей) для изучения за счёт ресурсов опорной школы.	Директор, руководитель проектной группы	2 квартал 2024 г.	Информация
2	Разработка и утверждение РПУП элективных курсов (модулей) в сетевой форме реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по необходимости)	Учителя-предметники	2, 3 квартал 2024 г.	РПУП
3	Составление и согласование расписания online занятий (консультаций) для учащихся с образовательными организациями	Заместитель директора	август 2024 г.	Расписание
4	Формирование базы участников дистанционных курсов в системе Moodle: регистрация, создание групп	Учитель-предметник, технический специалист	август 2024 г.	База участников
5	Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам (модулям) и размещение в открытом доступе для участников проекта	Учителя-предметники, технический специалист	в течение года	Электронные ресурсы на сайте
6	Разработка видео-ресурсов модуля «Online учитель» для обучения школьников образовательных организаций в рамках проекта и размещение в открытом доступе	Учителя-предметники, технический специалист	в течение года	Сценарий видео-ресурса
7	Реализация видео-ресурсов модуля «Online учитель» для обучения школьников образовательных организаций в рамках проекта	Учителя-предметники, технический специалист	в течение года	Размещение видео-ресурсов на сайте
Направление: Опорная школа – методический ресурсный центр				
1	Практический семинар «Образовательные события как способ формирования функциональной грамотности и 4К»	Руководитель проектной группы	Апрель	Практическое занятие
2	Образовательное событие «Мир профессий»	Руководитель проектной группы	Апрель	Открытое мероприятие
Мониторинг реализации проекта				
1	Предоставление информации о деятельности по проекту «Опорная школа» в КРИО	Руководитель проектной группы	По запросу	Информация
2	Проведение мониторинга реализации проекта	Проектная группа	4 квартал 2024 г.	Отчёт о реализации проекта
3	Предоставление отчёта о реализации проекта «Опорная школа» в КРИО	Руководитель проектной группы	4 квартал 2024 г.	Отчёт в Минобрнауки РК

