

П Р И К А З

«17» января 2022 г.

г. Усинск Республика Коми

№ 21

О составе проектной группы «Опорная школа»

Согласно приказу по Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 26.11.2021 года № 740 «О продлении статуса опорной школы Республики Коми» МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска продлен статус «Опорная школа Республики Коми» с января 2022 года по 31 декабря 2024 года

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью реализации проекта «Опорная школа» утвердить состав проектной группы:

➤ Хайруллина Гульнара Дамировна, заместитель директора по учебной работе – руководитель проекта и ответственная за методическое сопровождение проекта;

➤ Шibaева Валентина Пантелеевна, заместитель директора по учебной работе, Зайков Сергей Леонидович, инженер-программист – ответственные за техническое сопровождение проекта;

➤ Жаркова Ольга Васильевна, учитель географии, руководитель НМК «Естественные науки»;

➤ Светлова Екатерина Михайловна, учитель русского языка и литературы, руководитель НМК «Гуманитарий»;

➤ Бабич Юлия Анатольевна, учитель математики, руководитель НМК точных наук;

➤ Васильева Татьяна Николаевна, учитель химии, руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

2. Утвердить план-график реализации проекта «Опорная школа» на 2022 год (Приложение № 1).

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

Н. В. Акулова

План-график реализации проекта «Опорная школа»
на 2022 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Контрольное событие (результат)
1	Проведение рабочего совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОО) школ-партнеров.	Директор	январь 2022 г.	Протокол
2	Проведение рабочего совещания членов проектной группы	Директор, руководитель проекта	январь 2022 г.	План-график реализации проекта на 2022 г.
Направление: Опорная школа - учебный (дистанционный) ресурсный центр				
3	Изучение образовательных запросов учащихся МОО школ-партнеров. Определение предметов (курсов, модулей) для изучения за счёт ресурсов опорной школы.	Управление образования	2 квартал 2022 г.	Информация
4	Заключение договоров с МОО о сетевой форме реализации образовательных программ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	Руководители МОО	до 01 сентября 2022 г.	Договор
5	Разработка и утверждение РПУП элективных курсов (модулей) в сетевой форме реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Учителя-предметники	2, 3 квартал 2022 г.	РПУП
6	Составление и согласование расписания online занятий (консультаций) для учащихся с МОО	Заместитель директора	август 2022 г.	Расписание
7	Формирование базы участников дистанционных курсов в системе Moodle: регистрация, создание групп	Учитель-предметник, технический специалист	август 2022 г.	База участников
8	Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам (модулям) и размещение в открытом доступе для участников проекта	Учителя-предметники, технический специалист	в течение года	Электронные ресурсы на сайте
9	Разработка видеоресурсов модуля «Online учитель» для обучения школьников МОО в рамках	Учителя-предметники, технический	в течение года	Сценарий видеоресурса

	проекта и размещение в открытом доступе	специалист		
10	Реализация видеоресурсов модуля «Online учитель» для обучения школьников МОО в рамках проекта	Учителя-предметники, технический специалист	в течение года	Размещение видеоресурсов на сайте
Направление: Опорная школа – методический ресурсный центр				
11	Заключение договоров о совместной деятельности опорной школы Республики Коми и МОО	Руководители МОО	январь 2023 г.	Договор
12	Определение направлений сетевого взаимодействия с МОО с учетом внутренних дефицитов школ-партнеров	Управление образования, директора МОО	4 квартал 2022 г.	Анкетирование МОО на выявление потребностей
13	Обучение тьюторов-педагогов в рамках обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя»	Управление образования, директор	Февраль-март 2022 г.	Удостоверение о повышении квалификации
14	Практические занятия в рамках обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» для учителей образовательных организаций МО ГО «Усинск»: <ul style="list-style-type: none"> - учителя русского языка и литературы - учителя математики - учителя истории - учителя математики - учителя иностранного языка - учителя музыки - учителя технологии - учителя физической культуры - учителя иностранного языка - учителя технологии - учителя изобразительного искусства - учителя биологии - учителя географии 	Управление образования, руководитель проекта	Апрель 2022 г.	Практическое занятие
Мониторинг реализации проекта				
15	Предоставление информации о деятельности по проекту «Опорная школа» в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Руководитель проектной группы	По запросу	Информация
16	Проведение мониторинга реализации проекта	Проектная группа	4 квартал 2022 г.	Отчёт о реализации

				проекта в 2022 г.
17	Предоставление отчёта о реализации проекта «Опорная школа» в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Руководитель проектной группы	4 квартал 2022 г.	Отчёт в Минобрнауки РК