

**ПЛАН**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественно- научной и технологической направленностей**  
**«Точка роста» на базе МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение штатного расписания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;	Приказ директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска о создании Центра	Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска	Апрель
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»: - Согласование проекта зонирования Центра - Согласование инфраструктурного листа Центра - Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра	Дизайн- проект	Май
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:	Свидетельство о повышении квалификации	Май–июнь
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска	Апрель
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказы, локальные акты	По плану
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	Государственные (муниципальные)	Май–Август

	согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	контракты на поставку оборудования	
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Приказ директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска о мероприятиях Центра	Май-август
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Основные и дополнительные рабочие программы	Май-август
10	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Центра	Отчет директора МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска	Ежемесячно